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Comune di Decimomannu
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE AIE

COMMITTENTE: Comune di Decimomannu

CANTIERE: Via Delle Aie , Decimomannu (CA)

Cagliari, 02/11/2012
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(Dott. Ing. Pintus David)

_____________________________________
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(Dott. Ing Tocco Giovanni)

_____________________________________
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09134 Cagliari (CA)
070/523324 - 338/7403936 - 1782201895
dpintus@yahoo.com
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Rimozione di impianti 1 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 2 g

Ripristino di lesioni in strutture con iniezioni di malta - locale tecnico 3 g

Ripristino di cls ammalorato di pareti locale tecnico 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) locale tecnico 2 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) locale tecnico 2 g

Tinteggiatura di superfici interne locale tecnico 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne locale tecnico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico locale tecnico 3 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario locale tecnico 3 g

Getto in calcestruzzo risanamento pozzetto cls 1 g

Realizzazione di impianto solare termico 5 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di conduttura idrica 6 g

Rinterro di scavo 5 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Formazione di manto di usura 1 g

Scavo fascia cls pista,posa condutture anello irrigazione pead e cavidotto torre faro6 g

Getto in calcestruzzo per realizzazione fascia tra pista e fascia a verde 5 g

Posa di conduttura idrica anello di irrigazione pead e irrigatori 5 g

Posa di conduttura elettrica- manutenzione torri faro 5 g

Manutenzione torri faro 10 g

Posa di pavimentazione sintetica, cordoli, targhette, protez. lancio disco per pista di atletica22 g

Formazione di tappeto erboso 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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